

## Anexo 1 – Plano de acções de Maneio comunitário de Recursos Florestais – Programa Nacional de Florestas



### INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 1 - PARA FORTALECIMENTO DAS OCB's E SEU QUADRO INSTITUCIONAL E LEGAL

#### Objectivo específico nr 1 - Fortalecimento das OCB's e seu quadro institucional e legal

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência (2018)	Fonte das Ref.
<p><b>Actividade 1.1 - Institucionalização das OCB's e adequação do quadro legal e procedimentos</b></p> <p><b>Tarefa 1.1.1</b> Elaborar proposta de procedimentos e mecanismos de legalização das OCB's</p> <p><b>Tarefa 1.1.2</b> Elaborar proposta de mecanismo de sustentabilidade financeira das OCB's</p> <p><b>Tarefa 1.1.3</b> Elaborar estatuto-tipo das OCB's</p> <p><b>Tarefa 1.1.4</b> Testar e validar procedimentos segundo indicadores de boa governação local</p> <p><b>Tarefa 1.1.5</b> Elaborar guiões da OCB's e manuais de treinamento em linguagem simples e clara</p> <p><b>Tarefa 1.1.6</b> Divulgação dos procedimentos e cursos</p>	<p>OCB's reconhecidas no quadro legal e consideradas representativas da comunidade;</p>		<p><b>Ind. 1.1/a</b>- Procedimento de formação, registo e legalização das OCB's aprovado por decreto;</p> <p><b>Ind1.1/b</b> - Nr de OCB's estabelecidos e reconhecidos</p>	<p>Aprox. 2000 comités de gestão formados.</p>	
<p><b>Actividade 1.2 - Rever mecanismo de consulta e auscultação, negociação e responsabilidade social com as comunidades locais;</b></p> <p><b>Tarefa 1.2.1</b> Identificação de problemas e lacunas do actual mecanismo de consulta</p> <p><b>Tarefa 1.2.2</b> Quantificação do nível de cumprimento das consultas públicas - nível de referencia</p> <p><b>Tarefa 1.2.3</b> Identificação de tecnologia de registo de consulta</p> <p><b>Tarefa 1.2.4</b> elaboração de proposta de mecanismo de consulta e de responsabilidade social</p> <p><b>Tarefa 1.2.5</b> Teste piloto ( custos e tempos).</p> <p><b>Tarefa 1.2.6</b> Elaboração de guiões /manuais</p>	<p>Mecanismo de auscultação para obtenção de FPIC - free prior informed consent, validado e eficiente;</p>		<p><b>Ind 1.2/a</b> –modelo de consulta uniformizado</p> <p><b>Ind 1.2 /b</b> - Nr de actas de consultas e respectivo registos;</p>	<p>s/data ( tarefa 1.2.2)</p>	

<p><b>Tarefa 1.2.7</b> Validação da proposta - workshops  <b>Tarefa 1.2.8</b> Enquadramento legal do mecanismo de consulta e responsabilidade social  <b>Tarefa 1.2.9</b> Capacitação de comunidades e OSC's sobre mecanismo de consulta e responsabilidade social</p>					
<p><b>Actividade 1.3 Criação e fortalecimento das associações de produtores de produtos florestais madeireiros e não madeireiros</b>  <b>Tarefa 1.3.1</b> Elaborar proposta de procedimentos para criação de associações de produtores florestais  <b>Tarefa 1.3.2</b> Identificar áreas com potencial e interesse em associação  <b>Tarefa 1.3.3</b> Mobilização dos produtores  <b>Tarefa 1.3.4</b> Elaboração participativa de roteiro de trabalho com produtores  <b>Tarefa 1.3.5</b> Elaboração, discussão e aprovação de estatuto da associação e plano de trabalho  <b>Tarefa 1.3.6</b> Levantamento de necessidades de treinamento e capacitação dos produtores e corpo directivo da associação  <b>Tarefa 1.3.7</b> Elaboração de programa de treinamento  <b>Tarefa 1.3.8</b> Capacitação e acompanhamento da associação para cumprimento do plano de trabalho- Assistência técnica</p>	<p><i>Produtores florestais (carvão, madeira, PFSM) organizados em associações</i></p>		<p><b>Ind 1.3/a</b> - Nr de associações de produtores/produtos estabelecidos;   <b>Ind1.3/b</b>- Acordo de parceria e participação em feiras/mercados</p>	<p>2000 comités de gestão e &lt; 5 associações de produtores de carvão;</p>	

**Objectivo específico nr 2 – Melhorar o conhecimento sobre as comunidades e construir o seu cadastro**

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência (2018)	Fonte das Ref.
<p><b>Actividade 2.1 - Criar, manter e actualizar cadastro das OCB's e comunidades em áreas florestais</b>   <b>Tarefa 2.1.1</b> Idealização de banco de dados e levantamento dos dados relativos às Comunidades e OCB's;  <b>Tarefa 2.1.2</b> Validação e aprovação do banco de dados e sistema de informação;  <b>Tarefa 2.1.3</b> Elaboração de manuais e capacitação para colecta de</p>	<p><i>Cadastro das comunidades e OCB's efectuado e actualizado</i></p>		<p><b>Ind. 2.1/a</b> - banco de dados estabelecido, operacional e actualizado</p>	<p>Aprox. 2000 comités de gestão formados. Informação dispersa e imprecisa</p>	<p>V Conferência Nacional de MCRN</p>

informação <b>Tarefa 2.1.4</b> Actualização de banco de dados;					
<b>Actividade 2.2 - Capacitação dos stakeholders ( sistema de informação florestal) para actualização do cadastro comunitário</b> <b>Tarefa 2.2.1</b> identificação de pontos focais para a gestão e actualização do cadastro <b>Tarefa 2.2.2</b> Treinamento e capacitação dos pontos focais na recolha de informação, actualização, análise e relatório	<i>Unidade de manejo comunitário em cada provincia capacitada para actualizar cadastro das comunidades</i>		<b>Ind 2.2/a</b> - Banco de dados estabelecido e funcional;  <b>Ind 2.2/b</b> – pelo menos 80% de actores fornecem dados do MCRN;	Não existe	
<b>Actividade 2.3 Promover actividades de registo civil e notariado nas comunidades</b> <b>Tarefa 2.3.1</b> Levantamento das necessidades de registo; <b>Tarefa 2.3.2</b> Actividades de sensibilização para registo notarial <b>Tarefa 2.3.3</b> Coordenação com as entidades de tutela e implementação			<b>ind 2.3</b> - Nr de residentes identificados e registados	N. existe. Mas grande parte dos membros das comunidades não tem documentos pessoais.	
<b>Actividade 2.4 - Publicação e acesso ao público do relatório anual</b> <b>Tarefa 2.3.1</b> - Selecção da informação relevante ao público <b>Tarefa 2.3.2</b> - Formatação do relatório anual <b>Tarefa 2.3.3</b> - Análise e avaliação da coerência, precisão e melhoria regular do relatório anual	<i>Relatório situação anual de acesso ao público</i>		<b>Ind 2.4</b> – número de relatórios publicados e partilhados a nível local e provincial	Não existe	

**Objectivo específico nr 3** - Promover a assistência técnica florestal às comunidades e operadores florestais, facilitando o acesso ao conhecimento, informação e tecnologia

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência (2018)	Fonte das Ref.
----------------------	------------	------------------	--	----------------------------	----------------

<p><b>Actividade 3.1 - Elaborar proposta de assessoria técnica às comunidades e operadores, incluindo viabilidade económica da mesma</b></p> <p><b>Tarefa 3.1.1</b> Analisar ( FOFA) o actual programa de extensão agrária no país e sua aplicabilidade na área florestal</p> <p><b>Tarefa 3.1.2</b> Avaliar as diferentes opções de assessoria técnica: provedores de serviços, extensão;</p> <p><b>Tarefa 3.1.3</b> Elaborar proposta de sistema de assessoria técnica/social às comunidades e operadores;</p> <p><b>Tarefa 3.1.4</b> Elaborar programas de capacitação e assistência técnica;</p> <p><b>Tarefa 3.1.5</b> Validação e debate da proposta;</p>	<p><i>Elaborada proposta de extensão florestal</i></p>		<p><b>Ind 3.1</b> - sistema de extensão florestal desenhado e aprovado;</p>		
<p><b>Actividade 3.2 - Elaborar manuais e material de apoio à capacitação</b></p> <p><b>Tarefa 3.2.1</b> Identificação as principais lacunas ( áreas e temas de formação)</p> <p><b>Tarefa 3.2.2</b> Selecionar os métodos e materiais adequados para as formações</p> <p><b>Tarefa 3.2.3</b> Elaborar manuais e guiões práticos, posters e cartazes de sensibilização</p>	<p><i>Elaborado programa e material de capacitação</i></p>		<p><b>Ind 3.2</b> - Preparado programa de capacitação</p>		
<p><b>Actividade 3.3 - Implementar programa de capacitação, sensibilização e assessoria técnica</b></p>	<p><i>curso de capacitação</i></p>		<p><b>Ind. 3.3</b> Nro de cursos e capacitações efectuadas</p>		

## INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 2 – PARA PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS

### Objectivo Específico nr. 4 – Promover a delimitação e zoneamento e gestão participativa do território

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência (2018)	Fonte das Ref.
<p><b>Actividade 4.1 - Promover a criação, delimitação e mapeamento de concessões florestais comunitárias</b></p> <p><b>Tarefa 4.1.1</b> Identificação de áreas com potencial para florestas comunitárias (madeira,carvão, PFM). Identificação dos factores de selecção</p> <p><b>Tarefa 4.1.2</b> Mobilização e consciencialização da comunidade</p>	<p><i>Criação de áreas de manejo comunitário em parceria com operadores de licença simples.</i></p>		<p><b>Ind 4.1/a</b> - Nr de contratos de concessões comunitária celebrados;</p> <p><b>Ind 4.1/b</b>- Nr de hectares sob gestão</p>	<p>427 delimitações comunitárias correspondentes a 3.428.529 hectares de terra;</p>	<p>Trindade, J. C. &amp; Salomão A. ( 2017). Avaliação da governação de terras em</p>

<p><b>Tarefa 4.1.3</b> Representação da comunidade - OCB  <b>Tarefa 4.1.4</b> identificação de conflitos ( homem/animal) e zonas de uso  <b>Tarefa 4.1.5</b> Elaboração participativa de zoneamento e regras de uso e acesso das diferentes zonas</p>			comunitária;		Moçambique 2015/2016 – relatório final
<p><b>Actividade 4.2 Fortalecer as lideranças comunitárias</b>  <b>Tarefa 4.2.1</b> Programas de formação e capacitação dos líderes comunitários;  <b>Tarefa 4.2.2</b> Efectuar troca de experiências e viagens de estudo entre líderes comunitários;</p>	<i>Criadas capacidades dos líderes para gestão eficiente dos RN's</i>		<b>Ind 4.2</b> Nro de líderes comunitários capacitados		
<p><b>Actividade 4.3 Criar, fortalecer e mapear os comités de gestão dos recursos florestais e faunísticos;</b>  <b>Tarefa 4.3.1</b> Sensibilização e informação comunitária ;  <b>Tarefa 4.3.2</b> Criação do comité  <b>Tarefa 4.3.3</b> Registo de comité</p>	<i>Criados e fortalecidos os comités</i>		<b>Ind 4.3</b> pelo menos 5000 comités estabelecidos		
<p><b>Actividade 4.4 Criar concessões comunitárias</b></p>	<i>Concessões florestais criadas e funcionais</i>		<b>Ind. 4.4</b> - Nr de concessões e área abrangida		

**Objectivo Específico nr. 5 – Promover a formulação participativa do plano de manejo e exploração dos recursos**

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência (2018)	Fonte das Ref.
<p><b>Actividade 5.1 - Apoiar a elaboração de planos de manejo, de exploração e de negócios nas áreas com potencial para MCRN</b>  <b>Tarefa 5.1.1</b> Mobilização e preparação da comunidade ( teatro, peer story)  <b>Tarefa 5.1.2</b> Mapeamento, diagnóstico rápido rural, inventário e levantamento dos principais PFNM  <b>Tarefa 5.1.3</b> Análise dos resultados e das regras/restrições de uso e acesso</p>	<i>Elaborados planos de manejo, zoneamento e planos de exploração participativos</i>		<p><b>Ind 5.1/a</b> - nr de planos de manejo participativos, zoneamento e planos de exploração elaborados;</p> <p><b>Ind 5.1/b</b> - Grau de cumprimento dos planos;</p>		

<p><b>Tarefa 5.1.4</b> identificação de grupos de interesse e potencial existente ( recurso/ humano, infra-estruturas)</p> <p><b>Tarefa 5.1.5</b> identificação preliminar de parcerias potenciais e interessados com sector privado</p> <p><b>Tarefa 5.1.6</b> Elaboração participativa de regras de manejo e uso do recursos - plano estratégico e de exploração</p> <p><b>Tarefa 5.1.7</b> Elaboração de planos de exploração para grupos de interesse/usuários</p> <p><b>Tarefa 5.1.8</b> Divulgação dos planos</p> <p><b>Tarefa 5.1.9</b> Capacitação para elaboração de planos de manejo, exploração e de negócios - análise de mercado e desenvolvimento</p>					
<p><b>Actividade 5.2 Capacitar as comunidades em diversas matérias incluindo o empreendedorismo</b></p> <p><b>Tarefa 5.2.1</b> levantamento de necessidades de capacitação ( botton-up approach)</p> <p><b>Tarefa 5.2.2</b> elaboração de programa de capacitação e material didático</p> <p><b>Tarefa 5.2.3</b> implementação de programa de capacitação</p>	<p><i>Comunidades capacitadas em diversas matérias</i></p>		<p><b>Ind. 5.2</b> Nr. membros das comunidades capacitados</p>		

**Objectivo Específico nr. 6 – Promover a fiscalização comunitária e combate ao corte/ extração ilegal e insustentável**

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência (2018)	Fonte das Ref.
<p><b>Actividade 6.1 -Melhorar o sistema de monitoria e fiscalização comunitária em áreas florestais</b></p> <p><b>Tarefa 6.1.1</b> Identificação de lacunas e problemas do actual sistema de monitoria</p> <p><b>Tarefa 6.1.2</b> Proposta de tecnologia apropriada e sistema de fiscalização</p> <p><b>Tarefa 6.1.3</b> Proposta de sistema de monitoria e registo e ligação com fiscalização governamental</p> <p><b>Tarefa 6.1.4</b> Elaboração de manuais de fiscalização</p> <p><b>Tarefa 6.1.5</b> Validação em áreas piloto</p> <p><b>Tarefa 6.1.6</b> Enquadramento legal da fiscalização comunitária</p> <p><b>Tarefa 6.1.7</b> Formação de fiscais comunitários</p>	<p><i>Sistema de monitoria comunitário adaptado à realidade local ( sansões graduais, denúncias, registo e participação) aprovado e em implementação</i></p>		<p><b>Ind 6.1/a</b> - Número de agentes comunitários; <b>Ind 6.1/b</b> - Registo de corte ilegal em áreas comunitárias</p>		

<p><b>Tarefa 6.1.8</b> Monitoria do sistema de fiscalização comunitária</p>					
<p><b>Actividade 6.2 – Criar um sistema de informação dentro e entre comunidades</b>  <b>Tarefa 6.2.1</b> Capacitação das comunidades para o uso de tecnologia de monitoramento e fiscalização local dos recursos;  <b>Tarefa 6.2.2</b> Equipar os fiscais comunitários</p>	<p><i>Tecnologia de monitoramento local utilizada</i></p>		<p><b>Ind 6.2</b> – nr de denúncias efectuadas com base em monitoria local;</p>		
<p><b>Actividade 6.3 - Estudar o envolvimento das comunidades no abate ilegal e elaborar proposta de eliminação</b>  <b>Tarefa 6.3.1</b> Levantamento das principais causas ( drivers) do corte ilegal de madeira, cadeia de envolvimento, impactos  <b>Tarefa 6.3.2</b> Elaboração de proposta para eliminação do abate ilegal de forma participativa com as comunidades da área de estudo  <b>Tarefa 6.3.3</b> Apresentação de proposta a governo e aspectos de adequação do quadro político/legal/institucional e possibilidade de multiplicação  <b>Tarefa 6.3.4</b> Sistema de combate de abate ilegal institucionalizado  <b>Tarefa 6.3.5</b> Monitoria de abate ilegal -nível local e nacional</p>	<p><i>Identificadas e eliminadas as causas conducentes ao corte ilegal a nível local</i></p>		<p><b>Ind 6.3</b> - Registo de corte ilegal em áreas comunitárias</p>		

#### INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 4 - PARA PROMOÇÃO DE INICIATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDIMENTO E CANALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS

**Objectivo Específico nr. 7** – Melhorar os mecanismos de canalização de benefícios às comunidades comprometidas nos esforços de manejo sustentável

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência (2018)	Fonte das Ref.
----------------------	------------	------------------	--	----------------------------	----------------

<p><b>Actividade 7.1 Rever e adequar os mecanismos de canalização de benefícios às comunidades de acordo com os resultados alcançados</b></p> <p><b>Tarefa 7.1.1</b> Identificar sistemas de compensações utilizados a nível internacional e nacional ;</p> <p><b>Tarefa 7.1.2</b> Descrever os processos actuais e efectuar o levantamento das principais lacunas e problemas dos sistemas nacionais;</p> <p><b>Tarefa 7.1.3</b> Elaborar proposta de canalização de benefícios apropriada à realidade local e com base em resultados e respectivo sistema de monitoria da canalização;</p> <p><b>Tarefa 7.1.4</b> Implementação piloto da proposta;</p> <p><b>Tarefa 7.1.5</b> Validação da proposta em workshop e identificação de lacunas no quadro politico/legal/institucional;</p> <p><b>Tarefa 7.1.6</b> Aprovação da proposta e incorporação no quadro legal;</p> <p><b>Tarefa 7.1.7</b> Elaboraões de guiões e manuais;</p> <p><b>Tarefa 7.1.8</b> Cursos de capacitação;</p> <p><b>Tarefa 7.1.9</b> Monitoria da canalização de benefícios</p>	<p><i>Mecanismo de canalização de benefícios eficaz e transparente,</i></p>		<p><b>ind 7.1</b> - % e valor total de benefícios canalizados /ano/ comunidade/província;</p>	<p>40% do valor dos 20% transferido para as comunidades ( até fev 2018)</p>	<p>V conferência de MCRN</p>
<p><b>Actividade 7.2 Diversificar compensações por serviços ambientais e promover canalização de benefícios às comunidades gestoras dos ecossistemas</b></p> <p><b>Tarefa 7.2.1</b> Identificação de potenciais e principais serviços ambientais em áreas de gestão comunitária;</p> <p><b>Tarefa 7.2.2</b> Elaboração de proposta de sistema de quantificação e monitoria dos serviços ambientais identificados;</p> <p><b>Tarefa 7.2.3</b> Teste e validação em áreas piloto;</p> <p><b>Tarefa 7.2.4</b> Análise de resultados e potencial para replicação;</p> <p><b>Tarefa 7.2.5</b> Incorporação no quadro legal/institucional -remoção de barreiras legais</p>	<p><i>compensações por conservação de biodiversidade, água,solo, redução de emissões de carbono</i></p>		<p><b>Ind. 7.2</b> - Quantidade de compensação por serviços ambientais (USD/ano/ha/serviço)</p>	<p>Experiência piloto: projecto de nhambita</p>	

**Objectivo Específico nr. 8 – Apoiar a construção de modelos de parceria comunidades–sector privado e comunidades–Estado na conservação e uso sustentável dos recursos florestais**

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento	Indicadores verificáveis de	Nível de	Fonte das
----------------------	------------	-----------	-----------------------------	----------	-----------



		(US\$)	resultados	referência (2018)	Ref.
<p><b>Actividade 8.1 Formular guião para estabelecimento de parcerias com comunidades</b></p> <p><b>Tarefa 8.1.1</b> Levantamento dos modelos de parceria ( outgrowers, joint-ventures, quotas, contractos...) e suas condições de aplicação.</p> <p><b>Tarefa 8.1.2</b> Identificação das pré-condições para sucesso de parcerias e riscos ( barreiras e pontes para parcerias).</p> <p><b>Tarefa 8.1.3</b> Proposta para assegurar financiamento inicial dos custos das parcerias, consultorias técnicas, assessoria legal.</p> <p><b>Tarefa 8.1.4</b> Elaboração de guião para estabelecimento de parcerias.</p> <p><b>Tarefa 8.1.5</b> Capacitação/mobilização dos actores-chaves em parcerias</p>	<p><i>Guião de diferentes tipos de parcerias elaborado, testado e em implementação</i></p>		<p><b>Ind 8.1/a-</b> Modelos de parcerias e código de conduta acordado;</p> <p><b>Ind 8.1/b</b> – quantidade de canalização de benefícios;</p> <p><b>Ind 8.1/c</b> – Número de infra-estruturas melhoradas e serviços diversificados</p>	<p>Não existe guião nem modelos</p>	
<p><b>Actividade 8.2 Estabelecer parcerias entre comunidades-sector privado</b></p>	<p><i>Estabelecidas parcerias com benefícios mútuos</i></p>		<p><b>Ind. 8.2</b> – Pelo menos 4000 parcerias estabelecidas</p>		
<p><b>Actividade 8.3 Formulação do sistema e método de monitoria de parcerias</b></p> <p><b>Tarefa 8.2.1</b> Proposta de sistema de Monitoria periódica de parcerias</p>	<p><i>Aprovado sistema de monitoria de parcerias</i></p>		<p><b>Ind 8.3/a</b> –nro de acções monitoradas;</p> <p><b>Ind 8.3/b</b> - Grau de implementação da monitoria de parcerias</p>	<p>Não existe avaliação de parcerias</p>	
<p><b>Actividade 8.4 Avaliação periódica de parcerias</b></p> <p><b>Tarefa 8.3.1</b> Implementação do sistema de monitoria</p> <p><b>Tarefa 8.3.2</b> Seleção de parceria vencedora, divulgação e atribuição de prémio</p>	<p><i>Parcerias avaliadas e sistema melhorado</i></p>		<p><b>ind 8.4</b> – nr de Parcerias avaliadas</p>	<p>Acordos informais, verbais são comuns. Promessas não cumpridas</p>	

**Objectivo Específico nr. 9 – Promover ambiente facilitador de actividades de geração de rendimento e pequenos negócios familiares, grupos de produtores e comunitários**

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência	Fonte das Ref.
----------------------	------------	------------------	--	---------------------	----------------

			(2018)	
<p><b>Actividade 9.1 Melhorar o conhecimentos sobre os pequenos negócios e actividades de geração de rendimento baseados nos recursos florestais - madeireiros e não madeireiros</b></p> <p><b>Tarefa 9.1.1</b> Estudo das principais cadeias de valor - Efectuar levantamento dos principais pequenos negocios a nível local com base em produtos florestais, arranjos, limitações e problemas. Identificar principais nós de estrangulamento e propor acções de melhoria</p>	<p><i>identificados os nós de estrangulamento para o desenvolvimento de pequenos negócios</i></p>		<p><b>Ind 9.1</b> Cadeias de valor descritas - análise de oportunidades e ameaças</p>	<p>cadeia de valor do mel a mais conhecida</p>
<p><b>Actividade 9.2 Melhorar as redes de suporte aos pequenos negócios florestais e introduzir pacotes atrativos de suporte aos negócios florestais</b></p> <p><b>Tarefa 9.2.1</b> Elaborar proposta de sistema de fluxo de informação das principais cadeias de valor e feiras de produtores</p> <p><b>Tarefa 9.2.2</b> Facilitar associações para obter economia de escala, criação de plataformas de actores chaves e redes de apoio e de fluxo de informação</p> <p><b>Tarefa 9.2.3</b> Desenvolver aplicações digitais simples e adequadas para a ligação entre produtores e com os mercados;</p> <p>Tarefa 9.2.4</p>	<p><i>criadas rede de apoio aos pequenos produtores</i></p>		<p><b>Ind 9.2/a</b> _ nr de feiras</p> <p><b>Ind 9.2/b</b> – nr de portfólios</p>	
<p><b>Actividade 9.3 Identificar mecanismos de acesso a créditos ( micro-financiamento) e sistema de parcerias</b></p> <p><b>Tarefa 9.3.1</b> Identificar as principais limitações dos produtores para acesso ao crédito</p> <p><b>Tarefa 9.3.2</b> Propor mecanismos apropriados de gestão local de crédito</p> <p><b>Tarefa 9.3.3</b> Promover/facilitar o acesso a crédito para financiamento de negócios florestais de pequena escala</p> <p><b>Tarefa 9.3.4</b> Promover parcerias entre comunidades e sector privado</p>	<p><i>sistema de crédito e microcrédito acessível ( taxas e tempos)</i></p>		<p><b>Ind 9.3 /a-</b> Quantidade de crédito alocado e % de reembolso</p> <p><b>Ind 9.3/b</b> – número de instituições de micro-poupança;</p> <p><b>Ind 9.3/c</b> - % de pessoas e/ou instituições com acesso a crédito bonificado;</p>	

<p><b>Actividade 9.4 Capacitação em desenvolvimento de negócios florestais orientados ao mercado com especial atenção ao abastecimento sustentável da matéria prima e gestão do negócio</b>  <b>Tarefa 9.4.1</b> Capacitação em práticas de extração sustentável de matéria prima  <b>Tarefa 9.4.2</b> Capacitação na agregação de valor para permitir a máxima agregação de valor a nível local  <b>Tarefa 9.4.3</b> Capacitação em análise de mercado e desenvolvimento de negócios florestais locais</p>	<p><i> cursos de capacitação</i></p>		<p><b>Ind 9.4/a</b> -Nr de cursos e participantes presentes  <b>Ind 9.4/b</b> - % de bom aproveitamento</p>		
<p><b>Actividade 9.5 Promover o estabelecimento de plantações para combustíveis lenhosos e PF não madeireiros</b></p>	<p><i>Hectares plantados</i></p>		<p><b>Ind 9.5-</b> Nr de hectares estabelecidos</p>		

#### INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 4 - PARA INTEGRAÇÃO, COORDENAÇÃO E MITIGAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Objectivo Específico nr. 10** – Promover a integração das florestas, agricultura, conservação e outros usos da terra – gestão integrada da paisagem

Actividades /tarefas	Resultados	Orçamento (US\$)	Indicadores verificáveis de resultados	Nível de referência (2018)	Fonte das Ref.
<p><b>Actividade 10.1 - Favorecer a criação de plataformas de diálogo e tomada de decisões a nível de paisagem: bacias hidrográficas.</b>  <b>Tarefa 10.1.1</b> Identificação das paisagens, comunidades e ponto de entrada comuns  <b>Tarefa 10.1.2</b> Identificação dos principais conflitos e causas  <b>Tarefa 10.1.3</b> Zoneamento do território e suas principais funcionalidades  <b>Tarefa 10.1.4</b> Mapeamento de actores e acordo mútuo de papéis e responsabilidades para obtenção do bens e benefícios  <b>Tarefa 10.1.5</b> Treinamento nas habilidades para resolução de conflitos</p>	<p><i>Reduzidos conflitos entre usuários do mesmo território e recursos</i></p>		<p><b>Ind. 10.1 /a-</b> Nr de plataformas  <b>Ind 10.1 /b</b> - % de plataformas funcionais</p>		

<p><b>Actividade 10.2 - Fornecer capacitação e incentivos para adopção da agricultura sustentável e adaptação a mudanças climáticas ( climate smart agriculture)</b>  <b>Tarefa 10.2.1</b> Sensibilização para a adopção de sistemas agro-florestais e agricultura de conservação;  <b>Tarefa 10.2.2</b> - Capacitação em sistemas agro-florestais e de agricultura de conservação;  <b>Tarefa 10.2.3</b> - Acompanhamento técnico e monitoria de práticas agrícolas e desmatamento;</p>	<p><i>Agricultura sustentável em áreas comunitárias</i></p>		<p><b>Ind 10.2/a</b> – numero de participantes   <b>Ind. 10.2/b</b> - % de pessoas que adquiriram e adoptam as novas técnicas</p>		
<p><b>Actividade 10.3 - Promover a redução de emissões ( queimadas, degradação e desmatamento) e protecção dos serviços ambientais ( água,solos, biodiversidade)</b>  <b>Tarefa 10.3.1</b> Actividades de sensibilização para as mudanças climáticas e serviços ambientais das florestas  <b>Tarefa 10.3.2</b> desenhar sistema participativo de monitoria local do desmatamento e degradação da floresta e solos  <b>Tarefa 10.3.3</b> testar sistema participativo de monitoria local do desmatamento e degradação  <b>Tarefa 10.3.4</b> Validar sistema  <b>Tarefa 10.3.5</b> Elaborar manual de sistema de monitoria local de desmatamento e degradação  <b>Tarefa 10.3.6</b> Disseminar e expandir o sistema de monitoria para áreas comunitárias com maior risco de desmatamento e degradação</p>	<p><i>Reduzido o desmatamento por agricultura itinerante e queimadas descontroladas</i></p>		<p><b>Ind 10.3/a</b> - sistema de monitoria local de desmatamento implementado;  <b>Ind 10.3/b</b> - Nr de queimadas registadas  <b>Ind 10.3/c</b> - área queimada ( ha)</p>		
<p><b>Actividade 10.4 - Restauração de áreas degradadas</b>  <b>Tarefa 10.4.1</b> identificação de áreas degradadas em zonas de manejo comunitário  <b>Tarefa 10.4.2</b> Elaboração de plano de restauração  <b>Tarefa 10.4.3</b> Produção de plantas e plantação  <b>Tarefa 10.4.4</b> Plano de manutenção ( bacias, capinas, protecção do fogo) e execução do mesmo</p>	<p><i>Áreas restauradas.</i></p>		<p><b>Ind 10.4/a</b> - Nr de hectares restaurados;  <b>Ind 10.4/b</b> - nr de plantas plantadas e sobrevivência após 3 anos.  Ind 10.4/c - % de acções de acompanhamento</p>		

---

<b>Tarefa 10.4.5</b> Análise de sobrevivência e plano de replantio					
--	--	--	--	--	--

<b>Tarefa 10.4.6</b> Monitoria periódica e relatório					
--	--	--	--	--	--

draft